附件二：搬遷時程表
	序號            
	順序(七月)

單位
	16日
	17日
	18日
	未定
	備註

	01
	陳淑滿老師C613→體育室
	(
	
	
	
	

	02
	陳政亮老師S503→M733(空)
	(
	
	
	
	

	03
	夏曉鵑老師S505→M732(空)
	(
	
	
	
	

	04
	陳信行老師S507→M731(空)
	(
	
	
	
	

	05
	王志弘老師S509→M734(空)
	(
	
	
	
	

	06
	羅曉南老師C304→M711(空)
	(
	
	
	
	

	07
	成露茜社長C314→S1207
	
	(
	
	
	待11完成

	08
	邱淑華總務長C611→C613
	
	(
	
	
	待1完成

	09
	林金鈴老師C603→S505
	
	(
	
	
	待3完成

	10
	羅梅君老師C606→S507
	
	(
	
	
	待4完成

	11
	S1207→舍我B2暫存
	(
	
	
	
	

	12
	胡碩誠老師C614→S503
	
	(
	
	
	待2完成

	13
	黃昭謀老師C612→S906
	
	(
	
	
	待15完成

	14
	滕兆鏘老師J214→
	
	
	
	●
	

	15
	賴鼎銘教務長S906→M716(空)
	(
	
	
	
	

	16
	社發所辦S502→M701(空) 
	(
	
	
	
	

	17
	社發所長S505→M701A(空)
	(
	
	
	
	

	18
	社發碩R903→M302
	(
	
	
	
	

	19
	廣電碩→
	
	
	
	●
	

	20
	資傳碩R802→R901
	
	
	
	▲
	待21完成

	21
	社心碩R901→R601A
	
	
	
	▲
	待601施工完成

	22
	資管碩R803→R601B
	
	
	
	▲
	待601施工完成

	23
	法律碩R801→R803
	
	
	
	▲
	待22完成

	24
	傳研博C107→C103
	(
	
	
	
	

	25
	檔案室R706→J104
	
	(
	
	
	待26完成

	26
	教休室J104→舍我B2
	(
	
	
	
	

	27
	M518→M403
	(
	
	
	
	

	28
	教休室C106→舍我B2
	(
	
	
	
	

	29
	行政一樓庫房回歸各單位
	(
	
	
	
	

	30
	G601~4、701~4→舍我B2
	
	(
	
	
	

	31
	研發處→G602~4
	
	(
	
	
	

	32
	數影中心→T201
	
	
	(
	
	

	33
	法令月刊社→R807
	
	
	(
	
	待25、26、41完成

	34
	資管系需求傢俱→S502
	
	(
	
	
	待16完成

	35
	研發處搬回
	
	
	
	▲
	待31完成

	36
	傳院C105→C101
	
	(
	
	
	

	37
	傳院搬回
	
	
	
	▲
	待36完成

	38
	R601→舍我B2
	
	(
	
	
	

	39
	數影中心搬回
	
	
	
	▲
	

	40
	T201→廣電後棟廁所旁
	(
	
	
	
	

	41
	R807中文系學會→R706
	
	(
	
	
	待25、26完成

	42
	終教院M8樓庫房→M棟B2
	
	
	(
	
	


(：搬遷時間、地點確定       ▲：搬遷時間未定       ●：搬遷地點未定
